附表：
连云港市沿海开发环境保护行动实施方案重点工程项目汇总表（2014-2015年）
	序号
	项目名称
	建设性质
	建设内容、建设规模
	建设年限
	计划总投资(万元）
	实际投资额（万元）
	项目进展情况
	责任单位
	联系人
	联系电话
	项目验收单位
	验收时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	中央投资
	省级投资
	地方投资
	企业自筹
	
	
	
	
	
	
	

	重大环保项目共计19类62个项目
	2014-2015
	577070
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	淘汰落后产能项目
	
	
	2014-2015
	86000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	连云港市第三轮化工生产企业整治工程
	改建
	按照第三轮化工生产企业整治要求，园区外的企业逐步入园进区。
	2014-2015
	86000
	
	
	
	
	正在推进
	市经信委（市化治办）
	
	
	
	
	

	二
	工业企业提标改造工程
	
	
	2014-2015
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	连云港恒隆水务大浦污水处理厂中水回用工程
	新建
	新建中水回用装置及配套管网，日处理量300 吨/日。
	2014-2015
	3000
	
	
	
	
	已建成日处理量300吨的中水回用装置及配套管网（根据用户需求建设），企业用户1家，目前日用中水量150吨。 
	经济技术开发区管委会
	
	
	
	
	

	3
	江苏康缘药业股份有限公司污水处理提标工程
	扩建
	改扩建企业现有污水处理站工程，更新污水处理设备和处理工艺，处理能力3320 吨/天,出水水质达到景观水质标准要求，并进行循环综合利用，形成循环生态经济，实现企业污水“零排放”目标。
	2014-2015
	5000
	
	
	
	
	污水处理站主体封顶，已完成投资2500万。 
	经济技术开发区管委会
	
	
	
	
	

	三
	强制性清洁生产审核工程
	
	
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	连云港市强制性清洁生产审核
	改建
	全市每年对不少于20家企业开展强制性清洁生产审核
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	组织辖区内的重点企业按照省环保厅《关于公布江苏省第十批清洁生产审核重点企业名单的通知》（苏环办〔2014〕28号）的要求开展清洁生产审核；对赛科、光大等20家重点企业进行审核指导；向省清洁生产中心报送我市清洁生产审核季度工作进展情况报告，年底前面完成审核验收。（灌南、连云区、开发区已完成）
	市环保局污防处
	
	
	
	
	

	四
	环境保护敏感目标迁移工程
	
	
	2014-2015
	78000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	赣榆县柘汪临港产业区卫生防护区内居民搬迁
	改建
	柘汪临港产业区卫生防护区内大小王坊1340 户居民搬迁。
	2014-2015
	35000
	
	
	
	
	已签约1205户，拆除1094户。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	6
	连云港市连云区板桥工业园卫生防护距离内居民拆迁
	改建
	完成蒿西工区 190 户居民房屋拆迁工作。
	2014-2015
	3000
	
	
	
	
	入户调查已经结束；评估报告正在进行中；拆迁公示已经张贴；同时，正在配合区建设局办理违建认定相关手续；预计7月底开始拆迁户签约工作。
	连云区政府
	
	
	
	
	

	7
	灌云县临港产业区化工集中区500 米卫生防护距离内居民搬迁安置工程
	改建
	新建 7 万平方米安置房，拆迁居民150 户。
	2014-2015
	20000
	
	
	
	
	专项拆迁组正在加班加点开展居民拆迁工作
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	8
	连云港（堆沟港）化学工业园区卫生防护区内居民搬迁
	改建
	连云港（堆沟港）化学工业园区周边卫生防护区内居民进行搬迁。
	2014-2015
	20000
	
	
	
	
	已拆迁1000余户，还有773户。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	五
	工业园区污水处理工程
	
	
	2014-2015
	92840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	连云港新浦经济开发区西区污水管网工程
	扩建
	新增污水处理管网5公里。
	2014-2015
	1000
	
	
	
	
	新浦开发区西区污水工程正处于前期准备阶段，目前正在规划10平方公里核心区的污水管网设计，项目建议书及初步设计方案已委托设计院编写和设计.
	海州区政府
	
	
	
	
	

	10
	连云区化工园区污水管网建设工程
	改建
	完成板桥污水处理厂工艺升级改造工作，配套建设污水管网3.5 公里。
	2014-2015
	7300
	
	
	
	
	目前，该项目的改造方案已经经过两轮专家评审，主体工艺已基本确定；环评修编报告已经过市评估中心专家初步评审；工程地勘已经完成，工程设计图纸正准备报审。配套污水管网3.5公里已经建设完成
	连云区政府
	
	
	
	
	

	11
	徐圩污水处理厂及配套管网工程
	改建
	一期工程新增污水处理能力 3 万吨/日，配套管网42 公里。二期工程配套管网20 公里。
	2014
	21000
	
	
	
	
	已建成，正进行工艺联动调试工作，试运行。
	东中西合作示范区管委会
	
	
	
	
	

	12
	连云港市东港污水处理厂一期工程
	新建
	新建 5 万吨/日石化废水污水处理厂。
	2014-2015
	20000
	
	
	
	
	东港污水厂按照计划完成了规划选址、地灾压矿评估、勘测定界、环评批准，可研批准，建设用地批准。完成了初步设计正在报批审查，完成了监理招标和桩基招标。
	东中西合作示范区管委会
	
	
	
	
	

	13
	东海县经济开发区北区污水处理厂及管网建设工程
	新建
	新建县经济开发区北区（石梁镇片区）工业污水处理厂（2 万吨/日）及配套管网。
	2014-2015
	7000
	
	
	
	
	因经济开发区北区在建企业多数没有工业废水，工业污水量很少，建成后无法正常运转，建议取消该项目。
	东海县政府
	
	
	
	
	

	14
	赣榆经济开发区污水管网及泵站工程建设项目
	扩建
	新建污水管网 9.652 公里及污水提升泵站2 座。
	2014
	1240
	
	
	
	
	投资1372万元，实施了6.3公里污水管网及泵站1座。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	15
	赣榆县海州湾生物科技园区通海污水处理厂排污管网完善工程
	扩建
	新建污水管网 16 公里及污水提升泵站1 座。
	2014-2015
	1900
	
	
	
	
	海头镇生物科技园区已配套建设污水管网19公里，污水提升泵站4座，海头镇海州湾生物科技园区污水处理厂已投入试运行
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	16
	赣榆县沙河镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程
	新建
	新建工业集聚区污水处理厂（2000吨/日），配套建设污水管网10 公里。
	2014
	1800
	
	
	
	
	2000吨/日已建成，同时完成了9公里污水管网。暂未试运行。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	17
	赣榆县城头镇工业园区污水管网建设工程
	扩建
	新建污水管网 19 公里，污水提升泵站1 座。
	2014
	1600
	
	
	
	
	投资约400万元实施了约3公里污水管网工程。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	18
	灌云县工业园区污水处理厂及管网建设工程
	扩建
	新建灌云县临港产业区污水处理厂（3万吨/日）及其配套管网20公里，经济开发区污水管网10公里。
	2014-2015
	12000
	
	
	
	
	工程已建成，正在进水调试。
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	19
	灌云县临港产业区清污分流、雨污分流工程
	改建
	灌云县临港产业区所有企业完成清污分流、雨污分流改造。
	2014-2015
	3500
	
	
	
	
	大部分企业已完成改造，年底前园区所有企业完成清污分流、雨污分流改造
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	20
	灌云县下车镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程
	新建
	新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	正在进行土建施工，主构筑物基本建成，管网正开展施工图设计
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	21
	灌云县杨集镇工业集聚区污水处理厂及配套管网工程
	新建
	新建工业集聚区污水处理厂（3000吨/日）及配套管网。
	2015
	2000
	
	
	
	
	土建中主体构筑物已完成，附属构筑物正在建设，污水管网施工设计尚未开展
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	22
	灌南县城东污水处理厂二期工程及管网建设工程
	扩建
	新建灌南县城东污水处理厂二期工程（1.5 万吨/日）及配套管网。
	2014-2015
	4500
	
	
	
	
	已完成，正在运行。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	23
	江苏连云港化工产业园区污水处理及管网建设
	扩建
	新增 1 万吨/日污水处理能力、建设公共管廊和配套管网。
	2014-2015
	6000
	
	
	
	
	土建完成，十月份调试运行。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	六
	城乡饮用水源保护工程
	
	
	2014-2015
	84800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	连云港市城市饮用水输水工程
	新建
	实施市区饮用水供水优化双源双线输水工程，以沭新渠为城市主供水源，配备应急备用水源。（1）建设50 万吨/日总长16 公里的双线输水管线。（2）建设50 万吨/日应急输水泵站1 座及预处理设施、管理用房等构筑物。
	2014-2015
	62000
	
	
	
	
	
	市水利局、市城建局、市环保局
	
	
	
	
	

	25
	徐圩新区善后河饮用水源地环境综合整治工程
	新建
	建设污染源拦截导流，隔离防护工程，对善后河及周边河道进行清污、疏浚、修建护坡，治理农业面源污染，对沿岸养殖户和居民拆迁安置，建设生态修复工程。
	2014-2015
	8000
	
	
	
	
	1、完成徐圩新区水源地（善后河）功能区调整前期工作。2、完成徐圩新区水源地（善后河）水源保护区划分前期工作。
	市水利局、灌云县人民政府、连云港东中西合作示范区管委会
	
	
	
	
	

	26
	云台山风景区大圣湖饮用水源保护工程
	新建
	对大圣湖上游进行截污，分散式污水预处理等环境整治，新建10 公里污水管网公里。
	2014-2015
	4000
	
	
	
	
	
	海州区政府
景区管委会
	
	
	
	
	

	27
	赣榆县小塔山水库饮用水源地保护及生态建设项目
	新建
	水库上游入库河道实施清淤、建设截污工程，沿河两岸养殖实施拆迁，开展生态修复、护坡工程。
	2014-2015
	4000
	
	
	
	
	目前共投入资金2560万元。完成了小塔山水库取水口上移及水源地保护工程（工程投资1400万元），投资200万元完成塔山镇和投资160万元黑林镇生活污水处理厂建设工程，投资800万元完成塔山水库上游旦头河生态截污和生态修复水环境综合整治工程，污水管网正在建设。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	28
	灌云县叮当河饮用水源地保护及生态建设项目
	新建
	叮当河西岸新建 26 公里截流河等，杜绝各类污水直接排入河内；建设提升泵站1 座，开展生态修复工程。
	2014-2015
	6000
	
	
	
	
	正在开展前期设计
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	29
	灌南县北六塘河饮用水源治理工程
	改建
	开展沿河农村环境整治、沿岸养殖户拆迁、绿化建设工程。
	2014-2015
	800
	
	
	
	
	排污口整治已完成，今年新增隔离网、填塘等整治工作
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	七
	小流域水环境综合整治工程
	
	
	2014-2015
	32380
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	连云港市连云区院前大沟综合治理工程项目
	改建
	清污疏浚5公里，完善雨污分流。
	2014-2015
	10800
	
	
	
	
	完成区域截污管网15km、新建泵站1座，明沟疏浚1.2km。
	连云区政府
	
	
	
	
	

	31
	连云港市排淡河综合整治工程
	改建
	进行环境整治、污水截留、清淤、疏浚等。
	2014-2015
	9880
	
	
	
	
	完成，已运行。
	连云区政府
	
	
	
	
	

	32
	赣榆青口河、朱稽河等城区河流环境综合整治
	改建
	进行清淤整治和污水管网建设，对入河污水截流。
	2014-2015
	6000
	
	
	
	
	青口河已投入80万元实施了0.8公里清淤；朱稽河投入100万元实施了约1公里。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	33
	灌云县山前河、小鸭河、三里沟综合整治项目
	改建
	对河道疏浚、建设护坡、绿化景观工程。
	2014-2015
	3700
	
	
	
	
	已对山前河南及中段实施污水管网建设及疏浚工程
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	34
	灌南县沂南河灌南段水环境综合整治工程
	改建
	对沂南河灌南段进行清淤、疏浚等综合整治。
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	已完成。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	八
	城市河道综合整治工程
	
	
	2014-2015
	66400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	连云港市蔷薇河水环境综合整治工程
	改建
	进行59公里河道疏浚及建设沿河绿化生态景观工程
	2014-2015
	56000
	
	
	
	
	已完成河道清淤12.724公里。
	东海县、海州区政府、海州高新区、市水利局、市建设局
	
	
	
	
	

	36
	东海县玉带河送清水工程
	改建
	包括清淤整治工程、截污管网工程、供水改道改造工程、生态修复拆迁工程：清淤5.25 万立方米，新建挡土墙及护栏4.31 公里，铺设DN500压力输水管0.6 公里，铺设DN1200管道1.6 公里，铺设DN400-800 污水管9.038 公里，新建提升泵站2座、溢流堰2 座、截流井50 座、检查井126 座，岸线生态恢复、破路及恢复2.36 万平方米。
	2014
	8400
	
	
	
	
	已于2014年3月完工。2014年4月通过省政府组织的验收。
	东海县政府
	
	
	
	
	

	37
	灌南县县城区河道整治项目
	改建
	对县城区的郑圩大沟等黑臭河流进行综合整治。
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	今年开工建设。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	九
	电力行业脱硫工程
	
	
	2014
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硫技改工程
	改建
	对2*330MW机组烟气脱硫方法改为石灰石-石膏法。
	2014
	10000
	
	
	
	
	已完成，#15运行、#16机组调停。
	市经信委
	
	
	
	
	

	十
	非电行业脱硫工程
	
	
	2014-2015
	6500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	江苏省镔鑫特钢材料有限公司#2、#3设备二氧化硫治理技改工程
	改建
	对钢铁烧结机/球团进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到70%以上。
	2014
	1500
	
	
	
	
	烧结脱硫完成试运行，球团未进行。运行不稳定。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	40
	江苏新海石化有限公司二氧化硫治理项目
	改建
	对第一催化裂化装置进行二氧化硫治理，综合脱硫效率达到40%以上。
	2014-2015
	5000
	
	
	
	
	签订技术协议。
	赣榆区政府
	
	
	
	
	

	十一
	电力行业脱硝工程
	
	
	2014
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气脱硝技改工程
	改建
	对2*330MW机组安装SCR烟气脱硝设施。
	2014
	8000
	
	
	
	
	已完成，#15运行、#16机组调停。
	市经信委
	
	
	
	
	

	十二
	工业烟粉尘治理工程
	
	
	2014
	5800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	江苏新海发电有限公司#15、#16机组烟气高效除尘技改工程
	改建
	对江苏新海发电有限公司的2*330MW机组进行高效烟气除尘。
	2014
	5000
	
	
	
	
	已完成，#15运行、#16机组调停。
	市经信委
	
	
	
	
	

	43
	灌云县欣森木业有限公司锅炉废气治理项目
	改建
	对欣森木业有限公司在用12000KW 导热油炉废气进行治理，烟尘达标排放。
	2014
	800
	
	
	
	
	完成。停用，企业停产。
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	十三
	油气回收治理工程
	
	
	2014
	6750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	连云港市油气回收工程
	改建
	对 150 个加油站、46 个油罐车、1个储油库安装油气回收装置。
	2014
	6750
	
	
	
	
	完成，正常运行。
	市商务局、市交通局、市环保局
	
	
	
	
	

	十四
	挥发性有机污染物治理工程
	
	
	2014-2015
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	灌云县临港产业区VOCs 治理工程
	改建
	完成多元化工等 30 家企业挥发性有机污染物治理。
	2014-2015
	5000
	
	
	
	
	南京大学已完成化工集中区所有企业废气排查会诊。园区和江苏环科院签订了战略合作协议，由省环科院对废气排放大户进行指定式专项治理，对一般废气污染源实行市场化治污合作
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	46
	江苏连云港化工产业园区VOCs 治理工程
	改建
	完成克胜化工等 10 家企业挥发性有机污染物治理。
	2014-2015
	2000
	
	
	
	
	全部开工建设，预计年内完成。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	十五
	工业固废和危险废物综合处置工程
	
	
	2014-2015
	54000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	徐圩新区固危废处理处置中心建设项目
	新建
	新建危险废物焚烧处理工程（1.5万吨/年），新建库容12万立方米的危险废物填埋场。
	2014-2015
	30800
	
	
	
	
	前期策划
	东中西合作示范区管委会
	
	
	
	
	

	48
	灌云县临港产业区危险废物焚烧处置扩建工程
	扩建
	新建回转窑焚烧危险废物，年增加处置能力1.5 万吨。
	2014-2015
	8000
	
	
	
	
	光大集团回转窑项目进入可研阶段，正在进行项目选址
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	49
	灌云县临港产业区危险废物填埋场处置中心建设项目
	新建
	新建 50 万立方米危险废物填埋场，其中一期工程库容30 万立方米。
	2014-2015
	17000
	
	
	
	
	厂内所有建筑物均封顶。污水处理间、综合车间墙体砌筑已完成；综合车间钢结构屋顶已完成40%；填埋库区A区完成90%，其他库区完成30%。
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	50
	江苏连云港化工产业园区危险废物处置二期工程
	扩建
	扩建危险废物焚烧处置二期工程（0.9 万吨/年）。
	2014-2015
	4000
	
	
	
	
	环评已批，年内开工，明年建成。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	十六
	农村畜禽养殖污染防治工程
	
	
	2014-2015
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	灌云县规模养殖场沼气治理工程
	新建
	新建 60 处池容50 立方米以上地下厌氧发酵池、8 立方米以上的储气
柜，配套沼气、沼渣、沼液等综合利用设施。
	2014-2015
	500
	
	
	
	
	已上报省农业部门今年沼气治理项目，待省农业部门下达具体治理工程名单
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	十七
	生态保护与建设工程
	
	
	2014-2015
	5400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	海州湾国家级海洋公园建设
	扩建
	在以秦山岛为中心的 518.47 平方公里海域建设海州湾国家级海洋公园，完成海洋公园规划编制等前期工作。
	2014-2015
	1400
	
	
	
	
	
	赣榆区政府
市海洋与渔业局
	
	
	
	
	

	53
	江苏省海州湾海洋牧场建设项目
	扩建
	在海州湾海洋牧场区域内投放三角礁、方形礁、十字礁、石块增殖礁等各类人工鱼礁超25000 个，建成人工鱼礁调控海域超50 平方公里，同时开展渔业资源增殖放流活动，放流鱼、虾、贝类10 亿单位以上。
	2014-2015
	4000
	
	
	
	
	
	市海洋与渔业局
	
	
	
	
	

	十八
	电磁辐射污染与防治工程
	
	
	2014-2015
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	灌南县广播电视发射塔迁建工程
	改建
	迁建灌南县广播电视发射塔。
	2014-2015
	1500
	
	
	
	
	已完成。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	十九
	环境监管能力建设工程
	
	
	2014-2015
	21200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	4条主要入海河流水质自动监测站网建设
	新建
	建设蔷薇河、排淡河、古泊善后河、灌河等4条主要入海河流水质自动站。
	2014-2015
	800
	
	
	
	
	主要入海河流水质自动监测站尚未开工建设。
	市监测站
	
	
	
	
	

	56
	连云港市环境监控能力建设工程
	扩建
	建设“数字环保”工程，建成全市环境数据库、环境管理综合信息平台和污染事故应急指挥系统以及环保监察、监测、应急、宣教、科技等能力建设。
	2014-2015
	5000
	
	
	
	
	
	市环监局
	
	
	
	
	

	57
	省核电辐射环境监督监测前沿基地项目
	扩建
	新建核电辐射环境监督监测前沿基地（建筑面积3500 平方米）和8个自动监测子站。
	2014-2015
	7700
	
	
	
	
	
	辐射站
	
	
	
	
	

	58
	徐圩新区环境监测监控预警系统建设一期工程
	新建 
	初步建成徐圩新区环境监测中心站，启动东中西合作示范区环境监测监控预警系统规划设计工作，建设环境信息集成共享平台及数据中心，配套相关服务器、网络。
	2014-2015
	3000
	
	
	
	
	完成徐圩新区环境监测中心站设计前期工作
	东中西合作示范区管委会
	
	
	
	
	

	59
	连云港市连云区板桥工业园环保自动监控系统建设工程
	新建
	连云区板桥工业园配置建设园区自动监控系统1 套。
	2014-2015
	500
	
	
	
	
	目前，正在进行前期考察。
	连云区政府
	
	
	
	
	

	60
	灌云县临港产业园区大气自动站和园区自动监控系统
	新建
	新建大气自动采样分析站 1 个、配置自动监控系统一套。
	2014-2015
	800
	
	
	
	
	空气预警站站点设置已完成自检测点16个，5个自动检测点已经正常工作
	灌云县政府
	
	
	
	
	

	61
	江苏连云港化工产业园区环保自动监控系统
	新建
	配置建设园区自动监控系统一套。
	2014-2015
	500
	
	
	
	
	已完成。
	灌南县政府
	
	
	
	
	

	62
	赣榆县柘枉临港产业区大气自动站和园区自动监控预警系统
	新建
	新建大气自动采样分析站 1 个、配置自动监控系统及数据中心建设，配套相关服务器、网络。
	2014-2015
	900
	
	
	
	
	正在进行方案编制及调研
	赣榆区政府
	
	
	
	
	




