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连云港市2018年度水污染防治工作计划

为贯彻落实《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)、省市两级“水污染防治工作方案”及《“两减六治三提升”专项行动方案》等要求，加大水污染防治力度，保障全市水环境安全，根据省、市政府签订的《打好污染防治攻坚战暨“两减六治三提升”专项行动目标责任书》要求，制定我市2018年度水污染防治工作计划。

一、2018年度目标

(一)水环境质量改善目标

1、地表水。全市水环境质量持续改善，22个国考、省考断面中，优Ⅲ类水比例分别达到83.3%、72.7%以上；国考、省考断面全部达标，全面消除劣Ⅴ类。全市省考以上断面地表水水质目标详见表1。
重污染入海河流水质明显好转，大浦河、排淡河、龙王河、沙汪河、朱稽河、范河等河流主要污染指标大幅好转，力争年底前消除劣Ⅴ类；其余主要入海河流巩固改善成效，水质不下降，确保不出现新的Ⅴ类重污染水体。重污染入海河流水质改善目标见表2。
2、城市黑臭水体。完成市区建成区11条黑臭水体整治任务，纳入国家黑臭水体监管平台的城市建成区黑臭水体消除到90%以上，主要内河水质有所改善。

3、饮用水源地。县级以上集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。
4、地下水。地下水质量考核点水质级别保持稳定，7个地下水国控点水质均须达到极差以上级别，极差比例为0%。
5、近岸海域。近岸海域水质较2017年明显改善，12个测点优良（一、二类）比例达58.3%以上，其中9个国控点水质优良比例达66.7%以上。具体水质断面（点位）考核目标见附件1。
表1        2018年全市地表水水质目标表

	省辖市
	省考以上断面数
	水质优良比例
	劣Ⅴ类水体比例

	
	
	省考以上断面
	其中，国考断面
	省考以上断面
	其中，国考断面

	连云港
	22（2）
	72.7%
	83.3%
	0%
	0%


注：括号内数字为与其他省辖市共同考核断面数。
表2      2018年重污染入海河流水质改善目标

	序号
	责任县区
	河流名称
	控制断面
	水质改善目标

	1
	海州区、开发区
	大浦河
	大浦闸
	消除劣Ⅴ类，年底前各项指标达到Ⅴ类水要求。

	2
	海州区、高新区、开发区、连云区
	排淡河
	大板跳闸
	消除劣Ⅴ类，年底前各项指标达到Ⅴ类水要求。

	3
	赣榆区
	龙王河
	海头大桥
	各项指标达到Ⅳ类水要求。

	4
	赣榆区
	沙汪河
	204公路桥
	消除劣Ⅴ类，年底前各项指标达到Ⅴ类水要求。

	5
	赣榆区
	朱稽河
	郑园桥
	各项指标达到Ⅳ类水要求。

	6
	赣榆区
	范河
	范河桥
	各项指标达到Ⅳ类水要求。


(二)主要水污染物总量减排目标
2018年，全市化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放量分别较2015年削减9.42%、9.51%、6.85%、6.71%。
表2          2018年全市总量减排目标表

	县区
	总量削减比例（对比2015年）

	
	COD
	氨氮
	总氮
	总磷

	东海县
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	灌云县
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	灌南县
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	赣榆区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	海州区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	连云区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	开发区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	徐圩新区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	高新区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	云台山景区
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%

	全市（对比2015年）
	9.42%
	9.51%
	6.71%
	6.85%


注：重点工程减排量比例COD70%以上，氨氮65%以上。
二、重点任务
（一）深化工业污染防治
1、依据国家、省产业政策要求，制定实施2018年供给侧结构性改革去产能工作方案，淘汰小型冶金、重组整治化工企业18家，化解船舶过剩产能30万载重吨，鼓励企业主动提高标准，淘汰一批相对落后低端低效产能。（市经信委牵头，市发改委、环保局等参与，各县、区人民政府、管委会负责落实。以下均需县、区人民政府及管委会落实，不再列出）

2、加快重点行业专项整治，按照国家工信部、环保部发布的《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》及省环保厅、经信委《关于做好水污染防治重点行业清洁化改造工作的通知》（苏环办〔2017〕266号）和我市“十大”重点行业专项整治方案等要求，全面完成列入苏环办〔2017〕266号文的16家企业清洁化改造任务，实施完成纺织、有色金属、农药、焦化、电镀和染料颜料制造等行业清洁化改造。（市环保局、经信委牵头，发改委等参与）
3、推进城市建成区重污染企业搬迁退出，重点推进德邦复合肥、双菱化工等企业搬迁。（市经信委牵头，市发改委、环保局、建设局等参与）
4、加强省级以上工业集聚区污水集中处理和在线监控设施监管力度，定期更新工业集聚区档案资料信息。全面开展市级、县级工业集聚区水污染治理设施排查，完善各工业集聚区污水收集配套管网，推进市级、县级工业聚集区完善污水集中处理和在线监控设施建设，加快实施赣榆金源水务有限公司提标改造工程、灌南化工园区中新污水处理有限公司一、二期提升改造及灌南县经济开发区东区污水处理厂等建设，年底前所有市级以上工业集聚区实现污水集中处理及污水自动在线监控。推进4家化工园区专项整治。实施化工企业污水全面达标计划，加强企业污水预处理设施的运行、管理和提升改造，企业废水必须达到接管标准后方可接入园区污水处理厂，对于不能稳定达标的停产治理。严格环境准入，实施化工园区负面清单，严格落实“三线一单”要求，强化环境硬约束，限制发展高耗水产业，严格控制新建医药、农药、染料中间体和中重度污染化工项目。严格执行国家、省重金属污染防治相关区域控制要求。（市环保局牵头，市发改委、经信委、建设局、水利局、海洋与渔业局等参与）
（二）加强城乡生活污染治理

5、加强城区及县城、重点乡镇污水处理能力及配套管网建设，加快推进城南污水处理厂二期工程、灌云县南风污水处理厂三期工程建设进度，灌云县经济开发区污水处理厂一期工程、东海县城东污水处理厂二期工程及赣榆新城污水处理厂新建工程（异地）年底前投入运行。进一步提高城市、县城、建制镇污水处理率，年底前，各县区建制镇污水处理设施实现全覆盖，建制镇污水处理设施全部投入正常运行。市区大浦、墟沟、恒隆、东海西湖、灌南城东等5家县级以上城市污水处理厂上半年全面完成一级A提标改造设施运行及验收工作。推进城市污水处理厂在末端增加人工湿地等生态净化设施。强化污水处理设施运行监管，加快城镇污水处理监管信息平台建设。（市建设局牵头）
6、大力推进城镇雨污分流管网建设，优先推动城中村、老旧城区和城乡结合部的污水截流、纳管，城镇新区必须全部规划、建设雨污分流管网，加快现有合流制排水系统改造，加快花果山街道、板浦镇、宁海街道、云台山景区污水截流管网工程建设，完善各乡镇污水处理厂配套管网，强化城镇污水排入排水管网许可管理。提高村庄生活污水处理设施覆盖率。至2018年底，城市、县城污水处理率分别达到93%、83%左右。市区和有条件的县城区要推进初期雨水的收集、处理和资源化利用。（市建设局牵头）
7、加强城镇污水处理厂污泥处理处置。取缔非法城镇污水处理厂污泥堆放点，启动市区城镇污水处理厂污泥处置提升项目建设，提升市区城镇污水处理厂污泥处置能力，2018年年底前，城市及各县（区）城镇污水处理厂污泥无害化处理率达到80%以上。（市建设局牵头，市发改委、环保局等参与）

8、继续推进海绵城市建设。加快推进海绵城市示范项目建设，采用渗、滞、蓄、净、用、排等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，实现城市排水防涝能力综合提升，构建健康的城市水生态系统。（市建设局牵头，市发改委、规划局、水利局、环保局、财政局等参与）
9、加强农村环境综合整治。结合省级村庄生活污水治理试点建设，制定农村生活污水治理年度计划，推进村庄生活污水治理。完成361个行政村覆盖拉网式农村环境整治省级验收任务。疏浚整治农村河道。全面实施农村河道水系沟通、河塘疏浚清淤、岸坡整治、生态修复等工程，疏浚整治农村河道土方535万立方米，推进村庄环境整治提升和水美乡村建设工作。（市建设局、水利局牵头，市环保局、农委、财政局、爱卫办等参与）
（三）推进农业面源污染防治
10、优化畜禽养殖业布局。调整优化畜牧业区域布局，巩固禁养区内畜禽养殖场关闭搬迁工作成果，加大回头看，确保禁养区不复养。有条件地区探索逐步扩大禁养区范围，合理确定禁养区外养殖区域、总量、畜种和规模。（市农委牵头，市发改委、环保局等参与）
11、强化规模化畜禽养殖场粪污综合利用和污染治理。落实“种养结合、以地定畜”的要求，加强粪污还田。新改扩建规模化畜禽养殖场（小区）实施雨污分流、粪便污水资源化利用。年底前，规模化畜禽养殖场（小区）治理率达到80%以上，规模畜禽养殖场粪便综合利用率达到94%。（市农委牵头，市环保局等参与）
12、强化水产养殖业污染管控。对禁养区和限养区严格依法依规管理，大力推广池塘循环养殖改造，结合“河长制”拆围等工作要求，有序推进退圩还湖、退圩还湿工程，推进非法围网养殖拆除。严格养殖投入品管理，依法规范、限制使用抗生素等化学药品。加快推进池塘标准化改造，推广养殖尾水循环利用或达标排放技术。控制紫菜养殖面积，禁止施用氮肥（市海洋与渔业局牵头，市农委、水利局，林业局、环保局等参与）
13、控制种植业面源污染。继续推进化肥、农药施用量减量化，到2018年底，主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%左右，氮肥利用率提高到40%左右。全面推广农业清洁生产，建立连片绿色农业污染控制区。敏感区域和大中型灌区要利用现有沟、渠、塘等，配置水生植物群落、格栅和透水坝，建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施，净化农田排水及地表径流。推广使用高标准农膜，开展残留农膜回收试点。（市农委牵头，市发改委、水利局、环保局、质监局等参与）
（四）加强船舶港口污染治理
14、依法强制报废超年限船舶，2018年投入使用的沿海船舶按要求执行新标准。（市交通局、海洋与渔业局、连云港海事局牵头）
15、防治船舶污染。落实市级船舶污染物接收、转运、处置联合监管和监管联单制度，推进实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划。（市交通局、港口局、连云港海事局牵头，市建设局、环保局、水利局、海洋与渔业局、城管局等参与）
16、增强港口码头污染防治能力。加强沿海港口和船舶污染物接收、转移、处置设施的监管，确保正常运转；详细制定市区内河港口的环境整治方案，全面推进全市内河港口、码头、船舶修造厂接收、转移、处置设施建设，年底前完成建设内容的50%以上。（市交通局、港口局牵头，市经信委、建设局、环保局、水利局、海洋与渔业局、城管局等参与）
（五）保障水生态环境安全
17、强化饮用水源保护。推进饮用水水源地规范化建设，开展县级以上集中式饮用水源地环境状况调查评估，加强对饮用水源地的安全监管和巡查，全面开展县级饮用水源保护区问题隐患排查和专项整治，2018年底前全部完成（市环保局牵头，市水利局等参与）。完成县级以上饮用水源地达标建设（市水利局牵头，市环保局、建设局、农委、交通局等参与）。加强农村饮用水水源保护和水质检测，推进城乡统筹区域供水和农村饮水安全工程同步实施，保障农村饮水安全。加强县级以上城市应急备用水源建设和管理，灌云县、赣榆区要加快推进（市水利局、建设局牵头，市环保局、卫计委等参与）。加强水源地水质监测，县级以上集中式饮用水源水质一周一测，实现水质自动监测（市环保局牵头，市建设局等参与）。加强供水厂出水、用户水龙头水质监测（市卫计委牵头，市建设局等参与）。
18、推进重点流域治理及黑臭水体整治。组织实施淮河流域水污染防治规划，保障通榆河、蔷薇河等水环境安全（市环保局牵头，市发改委、水利局、建设局、财政局等参与）。实施城区黑臭水体整治方案，加大城区河流沿线排污口排查及整治工作，全面完成龙尾河、东盐河、西门涧沟、玉带河、西盐河、淮海工学院水体等11个黑臭水体整治任务，市区建成区全面消除黑臭水体，县城建成区黑臭水体消除50%以上（市建设局牵头，市环保局、水利局、农委等参与）。
19、加强地下水保护。严格控制地下水开采，全面推进未经批准或公共供水管网覆盖范围内自备机井整治工作，严格执行《连云港市地下水压采方案》，继续在灌云县、灌南县的地下水超采区实施深层地下水井封填工作，年底前，完成120眼水井封填任务，确保2020年前全面完成地下水超采漏斗区永久填埋水井84口、封存备用水井203口压采任务。按照《关于做好加油站地下油罐双层罐更新或防治池改造工作的通知》（苏环办〔2018〕32号），推进加油站地下油罐改造工作，2018年新完成251个地下油罐改造任务。基本完成全市在营加油站地下油罐污染防治设施改造。开展集中式地下水型饮用水源地补给区环境状况调查评估。（市环保局、商务局、水利局牵头，市经信委、公安局、国土局、交通局、建设局、安监局，中石油、中石化、万联能源等成品油经营公司等参与）
20、加强近岸海域污染防治。全面落实国家《近岸海域污染防治工作方案》、《江苏省十三五近岸海域水污染防治规划》、《连云港市近岸海域水污染防治方案》要求，开展沿海化工园区、入海河流、河口海湾等水环境综合治理，重点推进大浦河、排淡河、龙王河、沙汪河、朱稽河、范河等重污染入海河流整治，切实改善入海河流水质，确保达到考核要求，力争年底前消除劣Ⅴ类入海河流。规范入海排污口设置，结合海洋督查存在问题，全面完成非法或设置不合理入海排污口的排查及清理整治，完成赣榆通海污水处理厂、恒泰污水处理厂等非法、设置不合理排口整治。（市环保局、海洋与渔业局牵头，市发改委、经信委、建设局、水利局、港口局等参与）
21、严格控制环境激素类化学品污染。开展环境激素类化学品生产使用情况调查，监控评估水源地、农产品种植区及水产品集中养殖区风险，实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等措施。（市环保局牵头，市经信委、农委、海洋与渔业局等参与）
（六）开展水生态修复
22、加强湿地保护与修复。实施市湿地保护规划，开展湿地生态修复治理，提升湿地生态质量。加强湿地自然保护区、湿地公园、湿地保护小区建设，抢救性保护生态区位特别重要或受严重破坏的自然湿地。逐步扩大退耕还湿、退渔还湿范围，扩大湿地面积。加强沿海滩涂湿地保护，合理控制滩涂围垦。加强沿海湿滩湿地保护。实施西双湖国家级湿地公园、临洪河湿地公园建设，以“八湖（蔷薇湖、大圣湖、塔山湖、石梁河水库、西双湖、房山水库、硕项湖、香河湖）六河（蔷薇河、通榆河、新沭河、善后河、新沂河、青口河）”以及灌河口、临洪河口、埒子口等沿海滩涂湿地为重点，全面维护湿地生态系统的自然生态特性和基本功能，提升生态保护水平。全市新增造林4万亩、林木覆盖率达到27.8%，自然湿地保护率达到50%。初步形成海岸保护廊道，通榆河及新沂河两岸沿线初步形成生态廊道。（市林业局牵头，市环保局、发改委、海洋与渔业局、沿海办、水利局、农委、建设局等参与）
23、严格涉海工程管理，认真执行围填海管制计划，落实省、市海洋生态红线区保护规划要求，严肃查处违法填海行为，确保全市海洋受保护面积保持在700平方公里以上。严格控制占用海岸线的开发利用活动，加强海岸线调查，撤出非法挤占海岸线产业，恢复自然岸线。加强海州湾国家级海洋公园建设与管理，开展海州湾等特殊海洋生态系统与生物多样性的保护与修复，对海州湾渔场、徐圩港、赣榆港等近岸海域实施生态修复。（市海洋与渔业局牵头，市沿海办、林业局、环保局、建设局、港口局等参与）
24、加大生物多样性保护力度。实施省淮河流域水生生物多样性保护方案，强化水生野生动植物类自然保护区和水产种质资源保护区保护力度。开展珍稀濒危水生生物和重要水产种质资源的就地和迁地保护，提高水生生物多样性。（市环保局牵头，市海洋与渔业局、林业局、水利局等参与）
25、加快推进湖泊生态安全调查与评估工作，2018年年底前完成水质较好湖泊塔山湖生态安全调查与评估工作，组织实施《塔山湖生态环境保护规划》。严格实施生态红线保护规划，确保陆域受保护面积占全市陆域面积的22.3%。（市环保局牵头，市发改委、建设局、水利局、财政局等参与）
（七）加强水资源节约保护

26、节约水资源。落实最严格水资源管理制度，严守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”，2018年，全市用水总量控制在28.86亿立方米以内。建立覆盖市、县两级的取用水总量控制指标体系，明确重点监控用水单位名录，严格用水定额管理，实现用水总量控制。开展万元地区生产总值用水量指标等用水效率评估，明确各县区（管委会）年度用水效率控制目标，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。加大对重点用水户监督力度，实施差别化水价、超计划加价收费。推进市、县（区）节水型社会示范区建设。单位地区生产总值用水量控制在80立方米/万元以下。（市水利局牵头，市发改委、经信委、建设局、农委等参与）
27、加强城镇节水。禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。公共建筑必须采用节水器具，鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造，不断降低公共供水管网漏损率，从2018年起，单位建筑面积2万平方米以上的新建公共建筑应安装中水设施。加强节水型企业（单位）、小区建设，推进国家和省级节水型城市建设，年底前再生水利用率达20%左右。（市建设局牵头，市发改委、经信委、规划局、水利局、质监局等参与）
28、发展农业节水。推进规模化高效节水灌溉，推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进大型灌区、重点中型灌区续建配套和节水改造工程建设，每年新增高效节水灌溉面积4万亩，完成年度高效节水灌溉任务。到2018年底，全市节水灌溉工程面积达到346万亩左右，占耕地面积比例达到63 %以上，农田灌溉水有效利用系数达0.59（市水利局牵头，市发改委、农委、国土局、农开局、农机局等参与）
29、推进再生水利用。积极推广再生水回用和分质供水，完善再生水利用设施，开展建筑中水应用示范工程建设；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等项目，不批准新增取水许可，鼓励电力、钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革、食品发酵等高耗水企业废水深度处理回用。推进徐圩新区再生水厂等工程建设；推进高速公路服务区污水处理和利用。（市建设局、水利局、市交通控股牵头，市发改委、经信委、环保局、海洋与渔业局、质监局等参与）
30、按省里统一要求开展淮河流域生态流量试点工作。2018年，确定试点河流生态流量（水位），编制试点河流生态流量实施方案。完善市区生态补水体系，完成元宝港闸、公兴港闸、顾圩门节制闸等清水进城项目建设，建设城区生态活水系统，优化城区河流生态补水方案，提高水体自净能力。（市水利局牵头，市发改委、环保局等参与）
（八）严格水环境管理
31、强化断面达标精细化管理。继续推进实施国考、省考断面达标方案，建立以控制单元为基础的水环境管理机制，推进新村桥、临洪闸、沭南闸、灌河大桥、陈港、刘口桥、白塔桥、浦西桥、四队桥等存在超标风险的断面达标整治，确保22个国省考断面水质达到年度考核目标要求。结合国考断面采测分离监测结果，对连续不达标断面采取通报、约谈和限批等措施，推动落实断面长责任，保障断面水质达标（市环保局牵头，市建设局、水利局、海洋与渔业局等参与）
32、加快水价改革。积极推行差别化水价，到2018年底前，市、县区全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。推进实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度，推进农业水价综合改革，引导全社会合理用水、节约用水。（市物价局牵头，市发改委、财政局、建设局、水利局等参与）
（九）健全环境管理制度
33、加快建立水资源、水环境承载能力监测评价体系。推进市、县域水资源、水环境承载能力现状评价及差别化环境准入政策制定与实施。超过承载能力的地区要制定并实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。（市水利局、环保局牵头，市发改委、建设局、海洋与渔业局等参与）
34、加强排污许可证管理。按照行业排污许可证申请与核发技术规范，推进排污许可证核实工作，定期上报月度、季度、年度排污情况，做到持证排污、按证排污。严格控制污染物新增排放量，建设项目污染物排放总量实施等量或减量置换。（市环保局牵头）
35、加强环境信用体系建设。环保、银行、证券、保险等方面加强协作，分级建立健全企业环境信用评价体系，构建守信激励与失信惩戒机制。（市环保局牵头，市信用办、市财政局、统计局、物价局、人民银行连云港市中心支行、连云港银监分局、连云港市保险行业协会等参与）
36、深化水环境补偿制度。加强水环境区域补偿考核断面监测及通报，及时修订市水环境区域补偿工作方案，优化补偿断面设置及补偿标准，将各县（区）主要入海河流逐步纳入全市水环境区域补偿工作范围，健全覆盖全市的水环境区域补偿制度。开展主要水污染物排污权有偿使用和交易试点。（市财政局、环保局牵头）
37、加强环境监管及损害鉴定评估能力建设。落实环境污染责任赔偿制度，加快建立环境污染损害鉴定评估管理与技术支撑队伍。配合省环保厅开展环境责任追究制度研究和船舶污染事故损害赔偿机制研究。（市环保局牵头，市财政局、国土资源局、交通局、海洋与渔业局、市农委、市水利局、市林业局、连云港海事局等参与）
38、加强水环境风险防控与管理。2018年底前完成沿河、沿湖、沿海等区域石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物等重点企业环境风险评估，完成化工园区突发性环境事件应急预案编制及备案，建立重点风险源清单。继续实施水源地水环境风险源转移、搬迁方案。（市环保局牵头，市经信委、安监局、卫计委等参与）强化海运船舶的环境监督管理，加强船舶海上溢油及有毒液体物质泄漏等污染事故应急能力的建设。（连云港海事局牵头，市环保局、港口局、海洋与渔业局等参与）
39、强化科技支撑。加大水处理关键技术研发与应用，推广应用先进适用技术，加强水污染防治技术指导目录的实施，通过书刑、报纸、网络等媒体公开发布，明确要求相关水污染防治工程中应优先采用指导目录中技术，入选技术示范推广率达到60%以上，建立指导目录定期完善修订机制。（市科技局牵头，市发改委、经信委、环保局、建设局、水利局、农委、卫计委等参与）
40、加强环境信息公开。定期公布执法信息、环境保护“黄牌”“红牌”企业名单，定期抽查并公布排污单位达标排放情况，定期公布断面达标方案实施进展情况。市、县每季度向社会公开饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况。每半年公布黑臭水体治理情况。定期发布水环境质量状况及排名情况。定期公开重点排污单位排放主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况、治污设施建设和运行等污染源环境信息。公开曝光环境违法典型案件。（市环保局、建设局、卫计委牵头，市水利局、建设局、国土局、海洋及渔业局、连云港海事局等参与）

三、重点工程项目
2018年，除2017年结转的18个工程项目外（投资20.84亿元），全市将组织实施产业结构调整、工业污染治理、城乡污染治理、农业农村污染治理、船舶港口污染防治、水生态保护和能力建设”7大类共计104个重点工程项目，预计总投资49.74亿元。具体工程见附件2。
附件1：2018年连云港市水环境质量目标清单
附件2：连云港市2018年水污染防治重点工程项目表
附件1                     2018年连云港市水环境质量目标清单

表1      连云港市地表水环境质量省级以上考核点位和目标

	序号
	断面名称
	所在河流

/湖库
	考核县（区）
	断面所在

县（区）
	水质现状（2014年）
	考核目标（2020年）
	达标

年限
	2018年考核要求
	备注

	1
	新村桥
	淮沭新河
	海州区、东海县
	海州区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	国考核断面

	2
	临洪闸
	蔷薇河
	海州区、东海县
	海州区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	国考核断面

	3
	盐河桥
	西盐大浦河
	海州区
	海州区
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	2018
	Ⅴ（力争Ⅳ类）
	国考核断面

	4
	善后河闸
	古泊善后河
	徐圩新区、灌云县、海州区
	徐圩新区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	国考核断面

	5
	沭南闸
	通榆河
	海州区、东海县、赣榆区
	海州区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	国考核断面

	6
	灌河大桥
	灌河
	灌南县
	灌南县
	Ⅳ
	Ⅲ
	2018
	Ⅲ
	国考核断面

	7
	公路桥
	大浦河调尾工程
	开发区、高新区、海州区
	开发区
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	2020
	Ⅴ
	

	8
	蔷薇河地涵
	通榆河
	海州区
	海州区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	9
	刘口桥
	通榆河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	10
	墩尚大桥
	新沭河
	赣榆区、东海县
	赣榆区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	11
	塔山水库库区
	塔山水库
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	12
	欢墩南
	石梁河水库
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	13
	磕头桥
	盐河
	海州区
	海州区
	Ⅳ
	Ⅳ
	2016
	Ⅳ
	

	14
	伊山北桥
	盐河
	灌云县
	灌云县
	Ⅳ
	Ⅳ
	2016
	Ⅳ
	

	15
	四队桥
	车轴河
	灌云县
	灌云县
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	16
	水库东南
	安峰水库
	东海县
	东海县
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	17
	坝前
	石梁河水库
	东海县
	东海县
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	18
	浦西桥
	石安河
	东海县
	东海县
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	19
	白塔桥
	淮沭新河
	东海县
	东海县
	Ⅲ
	Ⅲ
	2016
	Ⅲ
	

	20
	武障河闸
	南六塘河
	灌南县
	灌南县
	Ⅳ
	Ⅳ
	2019
	Ⅳ
	

	21
	南闸
	盐河
	灌南县
	灌南县
	Ⅴ
	Ⅳ
	2020
	Ⅳ
	

	22
	陈港
	灌河
	响水县、灌南县
	响水县
	Ⅳ
	Ⅲ
	2018
	Ⅲ
	


表2      连云港市入海河流考核点位和目标

	序号
	断面名称
	河流名称
	断面所在县区
	考核县（区）
	2014年水质类别（基准年）
	2017年水质类别
	2018年考核

要求
	备注

	1
	烧香北闸
	烧香河
	连云区
	海州区、高新区、云台山景区、连云区、徐圩新区
	Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅴ（力争Ⅳ类）
	

	2
	大浦闸
	大浦河
	海州区
	海州区、开发区
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	力争Ⅴ类
	

	3
	大板跳闸
	排淡河
	连云区
	海州区、高新区、开发区、连云区
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	力争Ⅴ类
	

	4
	临洪闸
	蔷薇河
	海州区
	海州区、东海县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	也为地表水考核断面

	5
	海头大桥
	龙王河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	

	6
	204公路桥
	沙汪河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	力争Ⅴ类
	

	7
	坝头桥
	青口河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	

	8
	墩尚水漫桥
	新沭河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	

	9
	兴庄桥
	兴庄河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	

	10
	郑园桥
	朱稽河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	

	11
	范河桥
	范河
	赣榆区
	赣榆区
	Ⅳ
	Ⅴ
	Ⅳ
	

	12
	善后河闸
	古泊善后河
	徐圩新区
	徐圩新区、灌云县、海州区
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	也为地表水考核断面

	13
	新沂河海口控制工程
	新沂河
	灌云县
	灌云县
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅴ（力争Ⅳ类）
	

	14
	四队桥
	车轴河
	灌云县
	灌云县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	也为地表水考核断面

	15
	燕尾闸
	五灌河
	灌云县
	灌云县
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅴ（力争Ⅳ类）
	


备注：表中2017年考核目标根据“水十条”中“水环境质量只能更好，不能变坏”的总体要求，结合2014年（基准年）及2016年水质状况确定。

表3     连云港市城市水环境质量考核点位和目标

	序号
	县（市、区)
	水体
	断面名称
	经度
	纬度
	2018年年度目标

	1
	连云港市区
	蔷薇河
	洪门大桥
	119.1228
	34.5815
	Ⅲ

	2
	连云港市区
	蔷薇副河
	新圩桥
	119.1563
	34.6176
	Ⅲ

	3
	连云港市区
	盐河
	朝阳桥
	119.16743
	34.58978
	Ⅴ（力争Ⅳ类）

	4
	东海县
	石安河
	振兴桥
	118°44′40″
	34°32′52″
	Ⅲ

	5
	赣榆区
	青口河
	青口桥
	119°7′8”
	34°50′0”
	Ⅲ

	6
	灌云县
	盐河
	东方红大桥
	119°15′27″
	34°16′55″
	Ⅳ

	7
	灌南县
	盐河
	人民桥
	119°20′29”
	34°5′32”
	Ⅳ


表4     连云港市近岸海域环境质量考核点位和目标

	序号
	考核县（区）
	现点位编码(省控编码)
	现点位编码(国控编码)
	所属功能区
	经度
	纬度
	2016年水质类别
	功能区类别
	2018年年度目标

	1
	赣榆区
	JS701
	JS0701
	前三岛海珍品保护区
	119.8720 
	35.0241 
	一类
	一类
	一类

	2
	赣榆区
	JS702
	JS0702
	连云港水产资源保护区
	119.5090 
	34.9627 
	二类
	一类
	一类

	3
	赣榆区
	JS703
	JS0703
	沿岸盐业养殖区
	119.3070 
	34.8690 
	四类
	二类
	三类

	4
	连云区
	JS704
	JS0704
	连云港水产资源保护区
	119.7640 
	34.7740 
	二类
	一类
	二类

	5
	连云区
	JS705
	JS0705
	羊窝头高公岛海洋倾废区/沿岸盐业养殖区
	119.5000 
	34.7301 
	二类
	四类/二类
	二类

	6
	灌云县
	JS706
	JS0706
	连云港渔业区
	120.2370 
	34.5910 
	一类
	一类
	一类

	7
	赣榆区
	JS708
	JS0708
	功能区外点
	119.3070 
	35.0180 
	三类
	二类
	三类

	8
	连云区/开发区
	JS709
	JS0709
	沿岸盐业养殖区
	119.3980 
	34.8370 
	三类
	二类
	三类

	9
	徐圩新区
	JS710
	JS0710
	沿岸盐业养殖区
	119.6550 
	34.6450 
	二类
	二类
	二类

	10
	赣榆区
	JS711
	
	海州湾旅游度假区 /沿岸盐业养殖区
	119.2560 
	34.9590 
	三类
	二类
	三类

	11
	连云区
	JS712
	
	连云港港区
	119.4820 
	34.6850 
	四类
	四类
	四类

	12
	连云区
	JS713
	
	连岛海滨旅游区
	119.4644 
	34.7747 
	三类
	二类
	三类


表4     连云港市地下水环境质量考核点位和目标

	序号
	所在地
	测点名称
	测点地址
	经度
	纬度
	地下水类型
	断面性质
	2018年年度目标

	1
	市区
	新浦区南城镇
	市区
	119°13′23″
	34°33′41″
	潜水
	国控
	较差

	2
	东海县
	白塔埠火车站宿舍
	东海县
	118°55′55″
	34°33′55″
	潜水
	国控
	较差

	3
	东海县
	黄川镇许村
	东海县
	118°57′40″
	34°41′11″
	潜水
	国控
	良好

	4
	Ⅲ5
	杨集中学院内
	灌云县
	119°27′24″
	34°19′00″
	承压水
	国控
	较差

	5
	赣榆区
	石桥镇石东村
	赣榆区
	119°10′29″
	35°02′46″
	潜水
	国控
	较差

	6
	赣榆区
	城南镇204国道旁
	赣榆区
	119°05′36″
	34°47′53″
	潜水
	国控
	较差

	7
	赣榆区
	墩尚镇农村商业银行
	赣榆区
	119°02′35″
	34°42′43″
	潜水
	国控
	较差

	8
	Ⅲ3
	石梁河镇政府
	东海县石梁河镇
	118°51′04″
	34°45′45″
	深层水
	省控
	良好

	9
	灌云县
	三舍村
	灌云县图河乡
	119°33′12″
	34°20′09″
	浅层承压层水
	省控
	良好

	10
	灌南县
	新东南路
	灌南县
	119°21′05″
	34°04′57″
	潜水
	省控（地）
	较差

	11
	市区
	墟沟水井
	市区
	119°20′37″
	34°43′46″
	潜水
	省控
	较差

	12
	市区
	海州双龙井
	市区
	119°07′32″
	34°34′11″
	潜水
	省控
	较差

	13
	灌南县
	新安镇水厂1#
	灌南县新安镇
	119°21′08″
	34°05′42″
	潜水
	省控
	良好

	14
	灌南县
	汤沟酒厂水厂
	灌南县汤沟镇
	119°12′05″
	34°17′41″
	潜水
	省控
	良好


表5     连云港市黑臭水体整治清单

	序号
	责任县（区）
	黑臭水体名称
	黑臭水体长度（公里）
	黑臭段起点
	黑臭段终点
	计划达标期限

	1
	海州区
	龙尾河
	7.5
	龙尾闸
	纬二路
	2017年底

	2
	海州区、高新区
	东盐河
	13.7
	南极南路
	霞辉路
	2017年底

	3
	海州区
	玉带河、西门涧沟
	12.0
	新孔桥
	玉带桥
	2017年底

	4
	海州区
	西盐河
	6.5
	玉带桥
	盐河狮树套闸
	2017年底

	5
	海州区
	大浦河
	12.8
	玉带桥
	大浦河口
	2018年底

	6
	海州区
	烧香河
	10.0
	烧香河与盐河交口
	龙山渡口
	2018年底

	7
	高新区、开发区
	大浦副河
	5.0
	新港城大道大浦副河桥
	大浦副河闸
	2018年底

	8
	高新区、云台山景区
	妇联河
	3.7
	烧香河与妇联河西交口
	云台产业园大门
	2018年底

	9
	高新区（责任主体：淮海工学院）
	淮工水体
	1.8
	淮海工学院校园内
	淮海工学院校园内
	2017年底

	10
	赣榆区
	沙汪河
	9.0
	沈海高速（G15）交口
	秦山岛旅游码头闸
	2018年底

	11
	连云区、开发区
	排淡河
	11.2
	排淡河与佟圩桥交口
	连云港熏蒸服务公司旁
	2018年底


附件2             连云港市2018年水污染防治重点工程项目表
表1   2017年结转项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	责任单位
	项目来源

	1
	城镇污水处理厂建设与提标改造项目
	赣榆区
	新城污水处理厂新建项目
	近期建设规模6.5万吨/日，配套建设污水管网及泵站等。
	H57
	沙汪河/204公路桥
	21000
	前期（完成方案设计）
	在建（2018-2019年）
	赣榆区人民政府
	省市水十条，流域子规划项目（污水厂提标改造项目变更）

	2
	城镇污水处理厂建设与提标改造项目
	灌云县
	开发区污水处理厂一期工程
	1万吨/日
	H51
	盐河/伊山北桥
	6998
	在建
	完成
	灌云县人民政府
	省近岸海域污染防治规划

	3
	城镇污水处理厂建设与提标改造项目
	东海县
	城东污水处理厂二期工程
	规模1万吨/日，排放标准一级A
	H54
	淮沭新河/新村桥
	2100
	前期（完成招投标）
	完成
	东海县人民政府
	省流域子规划项目

	4
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	赣榆区
	沙汪河以北片区污水管网项目
	铺设徐福路污水主管道3.8公里、支管网4.5公里，建设提升泵站1座。
	H57
	沙汪河/204公路桥
	3200
	前期（完成方案设计）
	在建
	赣榆区人民政府
	2017新增项目结转

	5
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	迎宾大道沿线主、支线管网配套完善（宁海工业园段）
	实施海州开发区烧香河南片，迎宾大道沿线主、支线约5KM污水管网配套，完成园区所有企业污水全收集，接入城南污水处理厂
	H56
	西盐大浦河/盐河桥,
烧香河/烧香河闸
	2000
	在建（已经完成迎宾大道3公里主管，完成80%）
	完成
	海州区人民政府
	市水体达标方案

	6
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	新浦工业园西区污水主管网项目
	新建完善西区污水管管网，企业污水全部接管，收集进入浦南污水处理厂
	H55
	蔷薇河/临洪闸,通榆河/沭南闸，鲁兰河/富安桥
	3000
	前期（正在推进前期手续）
	完成
	海州区人民政府
	2017年新增项目结转

	7
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	市区（海州区、连云区、开发区、高新区）
	连云港市区污水泵站提升改造工程
	对连云港市区21座污水泵站进行工艺设备、建筑及配套工程、电气系统改造，部分泵站增加格栅及潜污泵控制箱等设备。
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	3216
	在建
	在建（2017年完成一期5个泵站提升改造工作，整体工程2017-2019）
	连云港市建设局
	2017新增结转项目

	8
	重点区域化工企业关停并转迁项目
	赣榆区
	连云港蓝天化工有限公司搬迁改造
	搬迁改造连云港蓝天化工有限公司
	H57
	范河/范河桥
	5000
	前期
	在建（2018-2019年）
	赣榆区人民政府
	2017年新增项目结转

	9
	重点工业企业废水深度处理和中水回用项目
	徐圩新区
	连云港徐圩新区再生水厂一期工程
	再生水厂单系列2000吨/日
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	5000
	前期（完成可研深度的项目申请报告，已完成方案评审，取得环评批复，正在办理用地批准书）
	完成(2000吨/日规模建设）
	徐圩新区管委会
	国家淮河“十三五项目，省流域子规划项目

	10
	饮用水源地保护项目
	连云港市徐圩新区
	连云港市徐圩新区河道治理及新建水库工程（徐圩新区应急备用水源）
	建设下挖式蓄水库一座，有效库容为450万m3，水库周边外围生态大堤长约5747m满足徐圩新区连续10天应急原水供应，应急供水量为45万m3/d。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	66917
	在建
	在建
	徐圩新区管委会
	2016国家项目储备库项目，国家“十三五淮河项目，省流域子规划项目

	11
	覆盖拉网农村环境综合整治项目
	灌南县
	老垛村分散式污水处理站
	污水站2套，包括净化槽、化粪池
	H48
	灌河/灌河大桥
	116.6
	在建
	完成
	灌南县人民政府
	2017年农村环境综合整治项目

	12
	水系连通和闸坝建设项目
	市区
	公兴港闸、元宝港闸及引清水进城项目
	两闸主要建设内容：老闸下闸首拆除；上闸首拆除重建，配套闸门、启闭机及电气设备；新建配电室及值班室；上下游引河清淤疏浚；工程影响范围内提防恢复并新建堤顶道路，公兴港闸设计排水流量为30m³/s，引水流量为10m³/s。元宝港闸设计流量排水流量为47.7m³/s。
	H56
	排淡河/大板跳闸，大浦河调尾工程/公路桥
	4025
	在建(元宝港闸已经完成；公兴港在建)

	完成
	连云港市水利局
	2016国家项目储备库，省流域子规划项目

	13
	加油站地下油罐污染防治设施改造项目
	全市
	加油站油罐防渗或双层罐更新改造项目
	全市207个在营加油站所有地下油罐完成防渗池建设或双层罐更新改造
	/
	/
	5000
	2016-2017
	中石油、中石化、万联公司等各加油站
	各县区政府、管委会
	省《水十条》要求

	14
	河流环境综合整治
	灌云县
	山前河河流环境综合整治
	开工建设山前河水环境综合整治工程，进行河道清淤，园建，绿化景观，道路建设
	H51
	盐河/伊山北桥断面
	22800
	在建（一期完成）
	在建（一期完成，二期因规划调整暂不实施）
	灌云县人民政府
	2016国家项目储备库项目，苏水治办〔2016〕7号

	15
	湿地生态系统保护及修复项目
	连云港市徐圩新区
	连云港石化产业基地生产防护绿地（S226-板徐路）工程（项目名称申请调整为：东港污水处理厂尾水人工生态湿地净化工程）
	生产防护绿地尾水生态净化：利用生态净化手段对徐圩污水厂一级A尾水处理到地表四类水补充地表水。一期1.5万吨/日，远期3万吨/日
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	6900（生产防护绿地：2400万元；尾水生态净化：4500万元）
	前期
	在建
	徐圩新区管委会
	2017年新增项目结转，拟列入2018年度连云港市中央储备库项目实施方案项目

	16
	湿地生态系统保护及修复项目
	海州区、连云区、赣榆区、开发区
	临洪口湿地水土保持及周边生态修复工程
	进行保护性开发，增强水源涵养、水土保持等生态功能
	H55
	蔷薇河/

临洪闸
	30000
	前期
	在建（2017-2020，计划2018主体完成）
	连云港市水利局
	省流域子规划项目

	17
	湿地生态系统保护及修复项目
	徐圩新区
	徐圩新区云湖水生态系统构建工程（因项目可研未获批准，省计划已申请取消，若省计划不取消，继续保留）
	对云湖750亩湖体进行水生态系统构建，使云湖具备生态自净功能
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	3000
	前期
	前期
	徐圩新区管委会
	苏水治办〔2016〕7号

	18
	污泥处理处置设施建设项目
	海州区
	连云港市污泥处置提升项目（因污泥规划调整，暂未实施，省计划已申请取消，若省计划不取消，继续保留）
	新建污泥处理处置设施，提升市区污泥处置能力
	H56
	西盐大浦河/盐河桥、大浦闸
	25000
	未启动
	前期（2017-2020）
	连云港市建设局
	2017年生态文明建设


表2    产业结构调整项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	预计COD减排量（吨/年）
	预计氨氮减排量（吨/年）
	预计总磷减排量（吨/年）
	预计总氮减排量（吨/年）
	责任单位
	项目来源

	1
	城区污染企业退出项目
	海州区
	连云港市德邦复合肥有限公司关闭
	关闭拆除位于海州城区德邦复合肥有限公司生产线
	H56
	西盐河/盐河桥
	100
	前期
	完成
	5.0
	0.6
	0.22
	0.78
	海州区人民政府
	新增

	2
	重点区域化工企业关停并转迁项目
	海州区
	连吉化学工业有限公司关闭
	关闭拆除位于海州城区的连吉化学工业有限公司所有生产线
	H56
	西盐河/盐河桥
	200
	前期
	完成
	8.2
	1.02
	0.37
	1.32
	海州区人民政府
	新增


表3    工业污染治理项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	预计COD减排量（吨/年）
	预计氨氮减排量（吨/年）
	预计总磷减排量（吨/年）
	预计总氮减排量（吨/年）
	责任单位
	项目来源

	1
	重点行业清洁化改造项目
	灌云县
	连云港宝城化工有限公司清洁化改造
	按《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》中农业行业清洁化技术要求，实施清洁化改造
	H51
	新沂河/入海控制工程
	50
	前期
	完成
	/
	/
	/
	/
	灌云县人民政府
	苏环办〔2017〕266号

	2
	重点行业清洁化改造项目
	灌云县
	连云港锐华化工有限公司
	按《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》染料颜料制造行业技术要求，实施清洁化改造
	H51
	新沂河/入海控制工程
	50
	前期
	完成
	/
	/
	/
	/
	灌云县人民政府
	苏环办〔2017〕266号

	3
	重点行业清洁化改造项目
	灌云县
	连云港合兴化工有限公司
	按《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》高含盐、高色度、高毒性、高COD染料废水治及综合利用技术要求实施清洁化改造
	H51
	新沂河/入海控制工程
	50
	前期
	完成
	/
	/
	/
	/
	灌云县人民政府
	苏环办〔2017〕266号

	4
	重点行业清洁化改造项目
	灌云县
	江苏军盛化工有限公司
	按《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》高含盐、高色度、高毒性、高COD染料废水治及综合利用技术要求实施清洁化改造
	H51
	新沂河/入海控制工程
	50
	未启动
	完成
	/
	/
	/
	/
	灌云县人民政府
	苏环办〔2017〕266号

	5
	工业园区污水集中处理设施建设项目
	赣榆区
	金山镇金源水务有限公司提标改造工程
	对原有污水处理站（处理能力1万吨/日）进行提标改造，排放标准由GB8978-1996一级提高到GB18918-2002的一级A。同时完善镇区污水管网5KM。
	H57
	龙王河/海头大桥
	3980
	前期（方案论证）
	在建
	182.5
	36.5
	0
	36.5
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	6
	工业园区污水集中处理设施建设项目
	灌南县
	连云港中新污水处理有限公司一期二期提升改造
	对一、二期生产系统进行全面提升改造（提高污水接管标准）
	H47
	灌河/灌河大桥,陈港
	1000
	在建
	完成
	0
	0
	0
	0
	灌南县人民政府
	新增

	7
	工业园区污水集中处理设施建设项目
	灌南县
	经济开发区东区污水处理厂建设
	1.5万吨/日处理规模
	H48
	灌河/灌河大桥
	6000
	在建
	完成
	1095
	109.5
	10.9
	131.4
	灌南县人民政府
	新增

	8
	工业园区污水集中处理设施建设项目
	东海县
	东海县循环经济产业园污水处理厂
	1000吨/天
	H54
	淮沭新河/新村桥
	4000
	前期
	完工
	120
	9
	10
	1
	东海县人民政府
	新增

	9
	工业园区污水集中处理设施建设项目
	东海县
	石湖乡中小企业园区污水管网项目
	在石湖乡中小企业园区内牛桃路沿线及323省道附近，敷设污水管网，采用dn200HDPE管。项目敷设污水管网总长3405m。
	H54
	淮沭新河/新村桥

	216
	在建
	完工
	36.5
	7.3
	1.46
	7.3
	东海县人民政府
	新增


表4    城乡污染治理项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	预计COD减排量（吨/年）
	预计氨氮减排量（吨/年）
	预计总磷减排量（吨/年）
	预计总氮减排量（吨/年）
	责任单位
	项目来源

	1
	城镇污水处理厂建设及提标改造项目
	赣榆区
	金山镇镇区生活污水处理项目
	新建日处理500吨的分布式生活污水处理站一个。
	H57
	龙王河/海头大桥
	300
	在建
	完成
	36.5
	3.65
	0.36
	3.65
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	2
	城镇污水处理厂建设及提标改造项目
	灌云县
	南风污水处理厂三期建设
	2.5万吨污水处理厂三期
	H51
	盐河/伊山北桥
	5000
	在建
	完成
	1825
	182.5
	18.25
	182.25
	灌云县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	3
	城镇污水处理厂建设及提标改造项目
	灌云县
	南风污水处理厂尾水泵站改造工程
	尾水泵站升级改造
	H51
	东门河
	50
	前期
	完成
	0
	0
	0
	0
	灌云县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	4
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	玉带河支流黑臭水体综合整治工程
	主要对西门涧沟三期，甲子河、地质六队东侧河沟、易居公馆北侧河沟进行综合整治，将沿线污水管网并接入市政污水管网，并对河沟进行清淤疏浚，全长6公里
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	2800
	在建
	完成
	65.7
	6.57
	0.66
	6.57
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	5
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	惠龙小区污水截流改造工程
	主要将德邦北边、玉带河三叉段居民区污水进行截污改造
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	300
	前期
	完成
	36.5
	3.65
	0.37
	3.65
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	6
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	孔望山周边村庄污水截污改造工程
	主要对孔望山对面居民区、河岸饭店、养殖、搅拌站、菜地以及砂石市场等进行截污改造
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	500
	前期
	完成
	7.3
	0.73
	0.07
	0.73
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	7
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	红旗桥周边村庄污水截污收集入网
	海州工业园许庄、范庄污水收集入网，锦屏镇朐山村、陶湾村污水收集入网。
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	600
	在建
	完成
	87.6
	8.76
	0.88
	8.76
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目（含朐山村污水管网工程）

	8
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	陶湾村污水管网工程
	陶湾村污水管网，将通往西盐河污水截流，送往城南污水厂
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	300
	前期
	完成
	7.3
	0.73
	0.07
	0.73
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	9
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	新坝污水处理厂配套管网建设
	新建镇区污水配套管网15公里，及污水收集检查井750座。
	H51
	古泊善后河/善后河闸,

盐河/磕头桥
	840
	前期
	在建
	36.5
	3.65
	0.36
	36.5
	海州区人民政府
	新增，2018年重点断面工程项目

	10
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	迎宾大道西延二期配套管网
	新建道路雨污水管网3.3公里
	H56
	蔷薇河/临洪闸
	300
	前期
	完成
	14.6
	1.46
	0.15
	1.46
	海州区人民政府
	流域子规划近岸海域（海州第6项内容）

	11
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	海州工业园经二路、支三路污水管网建设
	新增经二路、支三路约1.0公里污水管网铺设、污水井安装。
	H56
	西盐大浦河/盐河桥,
烧香河/烧香北闸
	300
	未启动
	完成
	14.6
	1.46
	0.15
	1.46
	海州区人民政府
	新增

	12
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	浦南污水管网建设
	新增改造污水支管网17公里。1、龙浦路管网2600米；2、镇西路管网1460米；3、中心路管网2600米；4、幸福路管网1440；5、利民路管网1680米；6、204国道管网1670米；7、龙浦路大沟1000米；8、康宁社区管网2600米；9、浦南村管网2000米。
	H57
	通榆河/沭南闸
	1200
	在建
	完成
	29.2
	2.92
	0.29
	2.92
	海州区人民政府
	流域子规划近岸海域（海州第7项内容）

	13
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	赣榆区
	沙汪河五里墅及大高段生活污水管网接管工程
	区住建局牵头，镇配合建设沙汪河以北片区污水管网工程
	H57
	沙汪河
	1500
	前期
	完成
	36.5
	3.65
	0.36
	3.65
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	14
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	赣榆区
	朱稽河开发区段工业污水管道改造项目
	将园区内相关管道由暗管改为明管
	H57
	朱稽河/郑园桥
	2000
	前期（规划论证）
	在建
	0
	0
	0
	0
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	15
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	赣榆区
	沙汪河南岸水污染截流工程
	沙汪河南岸华中路、东关路、青年路、怀仁路排污口位置新建、改建截流闸。
	H57
	沙汪河/204公路桥
	300
	在建
	完成
	14.6
	1.46
	0.15
	1.46
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	16
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	赣榆区
	沙汪河北岸水污染截流工程
	污水管网9990米及污水泵站1座近期规模1.5万吨/日，远期2.5万吨/日
	H57
	沙汪河/204公路桥
	3220
	前期
	在建（2018-2019）
	73
	7.3
	0.73
	7.3
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	17
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	连云区
	排口整治
	驳盐河交汇处-大板跳闸：沿线14个排口截污纳管整治。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	100
	未启动
	完成
	9.1
	1.82
	0.36
	1.82
	连云区人民政府
	《排淡河、烧香河水体达标方案》


	18
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	连云区
	新光路44号污水泵站新建工程
	完成1.3万m³/天污水提升泵站新建一座。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	400
	未启动
	完成
	237.2
	47.4
	9.5
	47.4
	连云区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	19
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	33号泵站改建及上游管道贯通工程
	新光路与东方大道管道连接，DN400管道，长120米；33号泵站外线管道，对接DN630管道，长90米
	H56
	排淡河/大板跳闸
	135
	未启动
	完成
	0
	0
	0
	0
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	20
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	310及二农片区污水截流整治工程
	新建DN400管道520米，分别接入南环路、大浦路污水管；同时疏通排水沟渠
	H56
	西盐大浦河/大浦闸
	195
	未启动
	完成
	13.6
	2.7
	0.54
	2.7
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	21
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	临港东片区污水管网疏通完善工程
	全线贯通管道，片区企业污水改管接入
	H56
	排淡河/大板跳闸
	100
	未启动
	完成
	36.5
	7.3
	1.5
	7.3
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	22
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	村庄生活污水管道新建工程
	新建管道长15.6公里（其中中云10公里，朝阳5.6公里）
	H56
	排淡河/大板跳闸
	500
	未启动
	完成
	58.4
	5.8
	0.58
	5.8
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	23
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	全区老旧小区、物业小区雨污分流改造
	雨污分流改造，截流整治等
	H56
	排淡河/大板跳闸
	150
	未启动
	完成
	73
	7.3
	0.73
	7.3
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	24
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	新建道路配套污水管网建设
	配套污水管道总长2公里
	H56
	排淡河/大板跳闸
	200
	未启动
	完成
	14.6
	1.46
	0.46
	1.46
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	25
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	全区排水管网疏通、完善、维护
	排查、清掏、疏通、对接完善、截污纳管、封堵不规范排口等
	H56
	排淡河/大板跳闸
	330
	前期
	完成
	0
	0
	0
	0
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	26
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	开发区
	污水管道CCTV检测维护
	机器人管线排查，长度50公里
	H56
	排淡河/大板跳闸
	150
	前期
	完成
	0
	0
	0
	0
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	27
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	高新区
	南城街道九岭村庄污水截流
	建设截留井、管网，最终将生活污水（约2400人）接入市政污水管网
	H56
	东盐排淡河/大板跳闸，大浦河入海通道/公路桥
	150
	前期（完成施工图，正在招标）
	完成
	21.0
	2.1
	0.20
	2.1
	高新区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	28
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	高新区
	花果山街道村庄污水截流
	截留井、管网建设，将花果山街道居民（约2.5万人，4835户）生活污水最终接入市政污水管网
	H56
	东盐排淡河/大板跳闸，大浦河入海通道/公路桥
	1000
	前期（完成施工图设计）
	完成
	218
	21.8
	2.18
	21.8
	高新区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	29
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	徐圩新区
	徐圩新区地下综合管廊一期工程
	全长约15.3公里，（江苏大道东西两侧约8.4km，环保二路南约1.3km，西安路东侧综合管廊约3.0km，方洋路北约2.6km，）含土建、安装、智能化、控制中心
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	194000 
	在建
	在建

（2017年-2019年12月）
	0
	0
	0
	0
	徐圩新区管委会
	新增

	30
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	徐圩新区
	精细化工园区公共管廊二期工程
	全长7.4公里，有虹洋热电北门沿内部消防环路，跨228国道至石化九路、石化三道至德邦化工、万博丰、鹏程新材料。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	21000
	在建
	在建
	0
	0
	0
	0
	徐圩新区管委会
	新增

	31
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	灌南县
	农业园区污水管网建设项目
	建设DN200主管道6000m，DN150次管道2800m，检查井220座。
	H48
	灌河/灌河大桥
	566
	前期
	完成
	146
	14.6
	1.46
	14.6
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	32
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	灌南县
	田楼镇、三口镇、堆沟港镇污水处理管网建设
	田楼6公里，堆沟港镇8公里，三口镇10公里。
	H48
	灌河/灌河大桥
	2000
	在建
	完成
	87.6
	8.76
	0.88
	8.76
	灌南县人民政府
	省市“水十条”要求，，2018年重点断面工程

	33
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	灌南县
	开发区管网项目
	管网建设
	H48
	灌河/灌河大桥
	1000
	前期
	完成
	146
	14.6
	1.46
	14.6
	灌南县人民政府
	新增

	34
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	灌云县
	灌云城市水体整治工程
	在小鸭河、树云中沟、三里河、东门河、山前河沿线建设截流管道20公里
	H51
	小鸭河、三里河、东门河、山前河
	6500
	前期
	在建（2019年12月31日）
	219
	21.9
	2.2
	21.9
	灌云县人民政府
	新增

	35
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	灌云县
	化工园区污水管网建设
	10公里管网建设项目
	H51
	新沂河/新沂河入海控制工程
	3200
	前期
	完成
	0
	0
	0
	0
	灌云县人民政府
	新增

	36
	雨污分流及污水收集管网建设项目
	海州区
	玉带河片区雨污分流完善工程
	对玉带河片区城市道路和住宅小区进行雨污分流改造，新改建雨污水管道10公里
	H56
	西盐大浦河/盐河桥
	2000
	前期（方案设计）
	在建
	36.5
	3.65
	0.36
	3.65
	连云港市建设局
	新增

	37
	污泥处理处置设施建设项目
	徐圩新区
	污泥干化项目
	东港污水处理厂污泥干化，规模20吨/日
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	700
	未启动
	完成
	0
	0
	0
	0
	徐圩新区管委会
	新增

	38
	农村环境整治项目
	赣榆区
	城头镇门河1500T生活污水处理项目
	新建3座分散式生活污水处理站，与光伏结合日处理量均为500T、500T、500T
	H57 
	朱稽河/郑园桥
	1000
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	109.5
	10.95
	1.1
	10.95
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	39
	农村环境整治项目
	赣榆区
	海头镇龙王河生活污水处理项目
	污水处理厂2座、主线管网39.4km、集水井36座
	H57
	龙王河/海头大桥
	12000
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	73
	7.3
	0.73
	7.3
	赣榆区人民政府
	增，2018年重点断面工程

	40
	农村环境整治项目
	赣榆区
	郑园桥生活污水治理项目
	新建日处理2000T分散式生活污水处理站一个，配套光伏发电
	H57
	朱稽河/郑园桥
	1200
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	146
	14.6
	1.46
	14.6
	赣榆区人民政府
	增，2018年重点断面工程

	41
	农村环境整治项目
	赣榆区
	朱稽河开发区段排污口整治
	新建5座分散式生活污水处理站，与光伏结合日处理量分别为200T、300T、300T、500T、100T。
	H57
	朱稽河/郑园桥
	1500
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	102.2
	10.2
	1.02
	10.2
	赣榆区人民政府
	增，2018年重点断面工程

	42
	农村环境整治项目
	赣榆区
	朱稽河宋庄镇沿河排污口整治
	采用FMBR膜技术处理，日处理污水3000吨，主要建设污水集水池1座，提水泵6台，FMBR膜技术污水处理器6套。
	H57
	朱稽河/郑园桥
	1500
	在建（已建设2座污水站）
	在建（2018-2019）
	219
	21.9
	2.2
	21.9
	赣榆区人民政府
	新增

	43
	农村环境整治项目
	赣榆区
	沙汪河水环境综合整治
	沙汪河北岸福阳新村小区南、高级中学东侧、五里墅桥旁新建3座污水处理设施，建设内容为土建、设备安装、截流闸、管道等附属设施。
	H57
	沙汪河
	1000
	在建
	完成
	73
	7.3
	0.73
	7.3
	赣榆区人民政府
	新增


表5   农业面源污染治理项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	预计COD减排量（吨/年）
	预计氨氮减排量（吨/年）
	预计总磷减排量（吨/年）
	预计总氮减排量（吨/年）
	责任单位
	项目来源

	1
	畜禽养殖污染防治项目
	徐圩新区
	规模化养殖场污染治理
	东辛农场内所有规模化养殖场按要求建设粪污处置工程，包含粪污储存池、粪污收集池。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	800
	前期
	完成
	19.6
	3.1
	1.0
	7.0
	徐圩新区管委会
	新增

	2
	水产养殖污染控制项目
	东海县
	养殖投饵性鱼类的网箱拆解与转产
	内容：拆解投饵性鱼类网箱并转为虑食性鱼类网箱
	H54
	淮沭新河/新村桥
	15
	在建
	完工
	2.0
	0.2
	0.03
	0.2
	东海县人民政府
	新增


表6   船舶港口污染防治项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	预计COD减排量（吨/年）
	预计氨氮减排量（吨/年）
	预计总磷减排量（吨/年）
	预计总氮减排量（吨/年）
	责任单位
	项目来源

	1
	港口码头污染防治项目
	徐圩新区
	连云港港徐圩港区一港池二期工程污水处理设施建设项目
	建设散货污水处理场一个
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	700
	在建
	完成
	23.18
	2.4
	0.24
	2.4
	港口控股集团徐圩有限公司
	新增


表7  水生态保护项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	责任单位
	项目来源

	1
	饮用水源地保护项目
	东海
	连云港沭新渠饮用水源地一级保护区周边村庄环境隐患整治
	包括未拆除居民区污水管网建设及处理、下水道新建、水泥道路新建、高标准垃圾池新建、无害化水冲式公共厕所及部分绿化等。
	H55
	蔷薇河/

临洪闸
	720
	未启动
	完工
	东海县人民政府
	新增

	2
	湿地生态系统保护及修复项目
	海州区、连云区、开发区
	临洪河省级湿地公园（入海河流，含大浦河下游湿地表流净化湖）
	湿地生态保育和恢复工程、防汛工程、旅游开发和配套工程
	H55
	蔷薇河/临洪闸
	36439
	前期（正在开展PPP招标采购相关工作）
	在建(计划2018年主体完成)
	连云港市水利局
	连云港临洪河口省级湿地公园（2016~2020）总体规划、省林业局关于同意建立连云港临洪河口省级湿地公园的批复（苏林湿[2016]21）

	3
	湿地生态系统保护及修复项目
	开发区
	排淡河绿化工程
	绿化范围长3公里，两侧宽30米，绿化面积18万平方米。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	1000
	前期
	在建
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	4
	湿地生态系统保护及修复项目
	开发区
	程圩河绿化工程
	绿化面积22万平方米
	H56
	排淡河/大板跳闸
	4600
	在建（已进场施工）
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	5
	湿地生态系统保护及修复项目
	开发区
	排淡河综合治理工程
	采用设备租赁方式，沿河设置微米气泡生成器20组，一体化设备1套，投加药剂菌剂等
	H56
	排淡河/大板跳闸
	1100
	前期
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	6
	湿地生态系统保护及修复项目
	开发区
	大浦副河、运盐河景观绿化工程
	大浦副河绿化范围长3公里，两侧宽35米，绿化面积21万平方米；运盐河绿化面积5万平方米。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	1800
	前期
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	7
	湿地生态系统保护及修复项目
	东海县
	西双湖国家湿地公园退化湿地恢复
	国家湿地公园总体规划面积719.2公顷，湿地恢复
	H54
	西双湖水库
	1000
	在建
	在建
	东海县人民政府
	流域子规划中湿地公园建设项目的子项目

	8
	清淤疏浚项目
	连云区
	排淡河污染整治项目
	对排淡河北岸进行综合整治，主要包括：1、污水管网建设及涧沟清理工作。2、河道清淤疏浚工程。具体铺设污水管网45.5公里；河道清淤疏浚工程；生态护坡2140米；新建提升泵站2座、盖板涵1座、配建生产桥4座、拆建刘跳闸1座及其他配套工程。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	12762
	在建（完成投资额1090万，完成进度：污水管网升级改造13.5公里，河道清淤完成36万方，目前已完成过半。）
	在建（完成25公里污水管网铺设；完成河道清淤疏浚工程）
	连云区人民政府
	淮河流域（连云港市）水环境综合治理实施方案;省“263”环境综合整治项目

	9
	清淤疏浚项目
	连云区
	南河整治工程
	3200米河道清淤、生态护坡、沿岸截污及环境综合整治。
	H56
	宿城南大河
	1536
	前期（完成项目前期审批及招投标程序。）
	在建（实施K0+400—1+173段）
	连云区人民政府
	新增

	10
	清淤疏浚项目
	高新区
	玉女河、小烧香河清淤疏浚
	对玉女河、小烧香河共5.05km河道清淤疏浚
	H56
	东盐排淡河/大板跳闸，大浦河入海通道/公路桥
	401.97
	在建
	完成
	高新区管委会
	新增

	11
	清淤疏浚项目
	高新区
	凤鸣湖片综合整治
	完成凤鸣湖及周边排水河道清淤、疏浚
	H56
	东盐排淡河/大板跳闸，大浦河入海通道/公路桥
	200
	前期（初步设计阶段）
	在建（2018年10月—2019年12月）
	高新区管委会
	新增

	12
	清淤疏浚项目
	赣榆区
	朱稽河班庄段水环境综合治理
	河道清淤1500米，生态护坡，整治排污口14个。
	H57
	朱稽河/郑园桥
	520
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	13
	清淤疏浚项目
	赣榆区
	朱稽河城西段水环境综合治理
	朱稽河支流水环境综合整治，包括望仙河、七斗沟、八斗沟、九斗沟、一级站送水渠水环境治理
	H57
	朱稽河/郑园桥
	2500
	前期（规划论证）
	在建（2018-2019）
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	14
	清淤疏浚项目
	赣榆区
	朱稽河靶向菌化设施处理河水水质
	朱稽河下游3公里河段，分布安装靶向菌化一体化设备20套，用微生物对污染物进行降解。
	H57
	朱稽河/郑园桥
	1000
	前期（正在规划设计）
	在建（2018-2019）
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	15
	清淤疏浚项目
	赣榆区
	范河沙河段水环境综合治理
	排污口实施大沟套小沟，种植水生植物，砌筑过滤拦水坝，河道护坡等工程净化污水
	H57
	范河/范河桥
	400
	前期（正在规划设计）
	在建（2018-2019）
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	16
	清淤疏浚项目
	赣榆区
	范河墩尚段水环境综合治理
	各斗沟入口处建围口闸共13座，建总长5000米、宽10米的浮岛
	H57
	范河/范河桥
	400
	前期（正在规划设计）
	在建（2018-2019）
	赣榆区人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	17
	清淤疏浚项目
	开发区
	开泰河清淤疏通
	河道清淤6公里
	H56
	大浦河/大浦闸
	490
	前期
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	18
	清淤疏浚项目
	开发区
	开塔河河道新建工程
	曹圩河~入海水道，开挖河道长度2.5km
	H56
	排淡河/大板跳闸
	1625
	前期
	在建
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	19
	清淤疏浚项目
	开发区
	昌圩河、佟圩河等7条区级河道疏浚工程
	河道总长度25.9km
	H56
	排淡河/大板跳闸
	6045
	前期
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	20
	清淤疏浚项目
	开发区
	部分河道节点打通工程
	运盐河、昌圩湖、坨地等疏浚、打通连接，设节制闸。
	H56
	排淡河/大板跳闸
	960
	前期
	完成
	开发区管委会
	新增，2018年重点断面工程

	21
	清淤疏浚项目
	灌南县
	孟兴庄河塘整治
	8公里河塘整治
	H48
	灌河/灌河大桥
	80
	在建
	完成
	灌南县人民政府
	新增

	22
	清淤疏浚项目
	灌南县
	百禄镇河塘整治
	4公里河塘整治
	H48
	灌河/灌河大桥
	39
	未启动
	完成
	灌南县人民政府
	新增

	23
	清淤疏浚项目
	灌南县
	张店镇小圈村河塘整治
	6公里河塘整治
	H48
	灌河/灌河大桥
	55
	未启动
	完成
	灌南县人民政府
	新增

	24
	清淤疏浚项目
	灌南县
	田楼镇河塘整治
	9公里河塘整治
	H48
	灌河/灌河大桥
	85
	未启动
	完成
	灌南县人民政府
	新增

	25
	清淤疏浚项目
	灌南县
	南六塘河治理项目
	南六塘河计划实施的内容为：河道疏浚11.93千米，加固沿线堤防10.77千米，河坡防护7.59千米，桥梁防护3座，拆建沿线建筑物17座，预计总投资2.2亿元。
	H48
	灌河/灌河大桥
	22000
	前期(争取2017年底通过省厅批复，做好开工准备，2018年全面开工)
	在建（完成50%左右）
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	26
	清淤疏浚项目
	灌云县
	化工园区河道疏浚
	园区内经八路西河道、经七路西河道疏浚整治
	H51
	新沂河/新沂河控制入海工程
	1800
	在建
	完成
	灌云县人民政府
	新增

	27
	清淤疏浚项目
	灌云县
	灌云县城市黑臭水体整治工程
	小鸭河（5.7公里）、树云中沟（2.4公里）、山前河（6.6公里）三里河（6.0）公里、东门河（1.1公里）的控源截污、疏浚清淤、生态修复等
	H51
	小鸭河、树云中沟、三里河、东门河、山前河
	32998.2
	前期
	在建(2018年1月2019年12月)
	灌云县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	28
	清淤疏浚项目
	海州区

开发区
	大浦河排水片综合治理工程
	疏浚大浦河下游5.09km，大浦副河4.95km，截污清除底泥污染。扩建大浦一、二站引水涵洞
	H56
	西盐大浦河/

大浦闸
	3078
	在建（大浦河大浦副河疏浚完成，大浦一、二站引水涵洞扩建工程正在实施）
	完成（计划2018年6月份完成）
	连云港市水利局
	连云港市城市防洪规划、连云港市城市黑臭水体整治实施方案（连政办发[2017]8号）

	29
	清淤疏浚项目
	海州区
	玉带河整治工程（盐河桥上游，西盐河来水水源）
	河道清淤7.2km、护岸及护栏工程，截污清除底泥污染
	H56
	西盐大浦河/

大浦闸
	2858
	在建（主体工程基本完成）
	完成
	连云港市水利局
	2018年新增，重点断面整治工程项目

	30
	清淤疏浚项目
	东海县
	玉带河清淤
	对玉带河清淤进行清淤
	H54
	玉带河
	900
	未启动
	完成
	东海县人民政府
	新增

	31
	清淤疏浚项目
	东海县
	自清河清淤
	对自清河进行清淤
	H54
	自清河
	600
	未启动
	完成
	东海县人民政府
	新增

	32
	水系连通和闸坝建设项目
	高新区
	东盐河以东片区河道综合整治
	续建花果山截洪沟（凌州路~星海湖段），疏浚小村西小沟，初步建立高新区东盐河以东片连通水系；拓浚（疏浚）小烧香河、苍梧河等排洪、排涝干河，新建4座节制闸。
	H56
	东盐排淡河/大板跳闸，大浦河入海通道/公路桥
	2000
	前期（已完成项目可行性研究报告）
	在建（2018年10月--2019年12月）
	高新区管委会
	新增

	33
	水系连通和闸坝建设项目
	徐圩新区
	石化基地应急截污一期工程
	石化基地内建设应急截污闸1座。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	2692.5
	前期
	完成
	徐圩新区管委会
	新增

	34
	水系连通和闸坝建设项目
	开发区
	顾圩门节制闸新建工程
	新建节制闸一座，三孔，净宽24米，及有关配套附属设施。
	H56
	排淡河/

大板跳闸
	1616.69
	在建
	计划2018年6月份完成
	连云港市水利局
	市城市防洪规划、连云港市城市黑臭水体整治实施方案（连政办发[2017]8号）

	35
	地下水污染修复试点项目
	徐圩新区
	徐圩新区固危废处理处置中心刚性安全填埋场一期工程
	有效库容7.03万立方米刚性安全填埋场
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	15600
	前期
	在建（2017-2020）
	徐圩新区管委会
	新增

	36
	清淤疏浚项目
	灌南县
	郑于大沟水体河流整治
	①实施人民东路段、西湖东路段等区域截污纳管，加强涧沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。

②整治企业非法排口，定期对水质监控。③规范养殖场。④实施农田控污。⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗。⑥清淤疏浚。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	3000
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	37
	清淤疏浚项目
	灌南县
	悦来河水体河流整治
	①实施两侧截污纳管、进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。②整治非法排污。③水面、岸边保洁，定期调水冲洗。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	4000
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	38
	清淤疏浚项目
	灌南县
	盐河水体河流整治
	①实施鹏程路至新港大道段截污纳管，实施两岸景观绿化建设。②整治企业非法排口，定期对水质监控，对上游客水情况进行管控协调。③进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，水面、岸边保洁。④实施农田控污。⑤实时调控水位。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	2000
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	39
	清淤疏浚项目
	灌南县
	调度河水体河流整治
	①实施郑于大沟至盐河截污纳管，加强涧沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。②实施农田控污。③水面、岸边保洁，定期调水冲洗。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	1000
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	40
	清淤疏浚项目
	灌南县
	周口河水体河流整治
	①实施鹏程路至新港大道段截污纳管，加强涧沟支流整治，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设，整治生活排污。②定期对水质监控，对上游客水情况进行管控协调。③规范养殖场。④实施农田控污。⑤水面、岸边保洁，定期调水冲洗。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	1000
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	41
	清淤疏浚项目
	灌南县
	中心大沟水体河流整治
	①实施新港大道以北污水截流，进行岸坡整治，对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。②规范养殖场。③实施农田控污。④水面、岸边保洁。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	500
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程

	42
	清淤疏浚项目
	灌南县
	北环大沟水体河流整治
	①对岸边和河道进行生态修复，实施两岸景观绿化建设。②实施农田控污。③水面、岸边保洁。④清淤疏浚、沟塘岸坡整治、北环河东延至盐河的水系连接。
	H48 
	灌河/灌河大桥
	1500
	前期
	完成
	灌南县人民政府
	新增，2018年重点断面工程


表8  能力建设项目
	序号
	项目
类别
	县（市、区）
	项目名称
	建设内容、规模
	所属控制单元
	目标
水体/断面
	计划总投资(万元）
	项目目前进度（2017年12月）
	年度建设目标
	责任单位
	项目来源

	1
	环境风险防控与应急系统建设项目
	徐圩新区
	连云港石化产业基地安全环保管理中心
	建设石化基地安全环保管理、工程抢险值守等配套工程。总建筑面积约1.1万平方，用地约30亩。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	10000
	在建
	在建（2017年-2019年12月）
	徐圩新区管委会
	新增

	2
	环境风险防控与应急系统建设项目
	徐圩新区
	徐圩新区环境检测功能平台
	建设包含环境检测平台、环境监测平台、石化废水处理科研排、工业废水处理技术培训平台。
	H51
	古泊善后河/善后河闸
	4185
	前期
	在建（2017-2019年）
	徐圩新区管委会
	新增

	3
	环境风险防控与应急系统建设项目
	灌南县
	连云港化工产业园区监管能力提升
	新建监控中心及中控系统，实现污水处理的全过程智能化控制
	H48
	灌河/灌河大桥、陈港
	18000
	在建
	完成
	灌南县政府
	市生态文明

	4
	水生态环境监测站网建设项目
	赣榆区
	赣榆区入海河流水质自动站建设
	加强入海河流水质监测，在朱稽河、范河、沙汪河、兴庄河、龙王河、新沭河6条入海河流入海河口各建设1个水质自动监测站。
	H57
	赣榆区各入海河流入海控制断面
	800
	前期
	完成
	赣榆区人民政府
	新增

	5
	水生态环境监测站网建设项目
	东海县
	水生态环境监测能力建设
	引进新仪器设备二十台
	H54/H55
	淮沭新河/新村桥,蔷薇河/临洪闸等多个
	260
	未启动
	完工
	东海县人民政府
	流域子规划项目
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